











Gemensam malbild
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Programhandling

Innehallsforteckning:
Forutsattningar
Overgripande malséttningar
Verksamhetsbeskrivningar
Byggnadsprogram
Lokalprogram
Rumsfunktionsprogram
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Tehuset, Sodra Alvsborgs
sjukhus, Boras
Konsultupphandlingen

Arkitekten:
*Selektiv upphandling

-Parallella skisser fran 5 foretag !

Utvarderingskriterier viktning
*Allm. omdéme 25%
Gestaltning 15%
«Arbetsmiljo 15%
Generalitet 15%
«Samband 15%
<Ekonomi 15%
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Framgangsfaktorer

» Gemensam malbild.
» Ett konsekvent arbete med LCC
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Férstudie Projektering  Entreprenad- Fastighetsdrift ~ Sjukvards-
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kostnader drift

Relation kostnader

1 10 100 1000 10 000

o ol
Fastighetsdriften under Sjukvérdsdrisegnder
husets livsléangd (< ‘\1;‘%) husets !;W
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Mjlig relation Genom att fokusera har
1 14 120 900 9 000
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Tehuset, Sodra Alvsborgs sjukhus,
Boras

Konsultupphandlingen

Tekniska konsulter:
=Selektiv upphandling

<Annorlunda forfragan till utvalda
foretag med bl.a. krav pa en
processbeskrivning for hur 1dga
LCC kostnader sékerstélls

Utvarderingskriterier viktning
<Organisation 25%
*Processbeskrivn LCC, ¢ 25%
*Resultat av intervju 25%
*Ekonomi 25%
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Framgangsfaktorer

» Gemensam malbild.
» Ett konsekvent arbete med LCC
« Samverkan mellan alla aktdrer
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Hur skapar vi laget?

Hur far vi basta laget?

Hur knyter vi kunskap och hjalp till
projektet?

Vad &r viktigast — priset pa konsult-
/entreprenadtjansten eller kostnaden
for det man skapar?

Vi maste vaga anvanda mjuka
parametrar
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Hur skulle vi jobba i entreprenadskedet

Historiskt har val inte alla projekt
varit lyckade

| entreprenadskedet har vi jobbat
mer med ATA &n att l6sa
problem??!!

Finns det en béattre
modell??
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Tehuset, Sodra Alvsborgs
sjukhus, Boras

Entreprenadupphandling

Partnering entreprenad
*Selektiv upphandling

«Aven har en annorlunda forfragan dar
entreprendren utdver organisation
och arvode skall presentera en
processbeskrivning for hur man skall
innehalla uppsatta mal

Utvarderingskriterier viktning

«Organisation 20 poang
*Processbeskrivning 20 poang
*Resultat av intervju 20 poang
*Ekonomi (fast arvode) 40 poang
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Framgangsfaktorer

Utgangspunkt har hela tiden
varit patientperspektivet

« Gemensam malbild. S
« Ett konsekvent arbete med LCC S
« Samverkan mellan alla aktdrer §
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Ardoktorn )
sjuk? Mej, jag byte,
perspektiv

en st ving
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Utformningen

Moderna lokaler 2010
vid inflyttning
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Utformningen

Moderna lokaler 2010
vid inflyttning
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Verksamheter

Gynekologisk och kirurgisk vardenhet
Hematolog- och onkolog vardenhet

~

Kirurgi vardenhet

Ortoped vardenhet

Lung vardenhet

Akut vardenhet HLAVA

DKA, endoskopi, smartmottagning
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Sjukgymnastik och arbetsterapi
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Vad kommer sedan ???

Projekt: Vardutveckling 2010+ |
Genomférande tid 2010 — 2013 8

Investering ca 250 mkr IO
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